CALENDRIER TRAVAUX

FEVBIER - MARS - AVRIL

CREIL <> PARI

TRAVAUX EN SEMAINE

( CREIL <> PARIS

( CHATELET Les Halles <> PARIS LYON

Maintenance et modernisation Renouvellement et modernisation
A partir de 23h50 :
Aucun train entre Paris Nord et Creil dans les deux sens Interconnexion suspendue
de circulation. Aucun train entre Chatelet les Halles et Paris Lyon a
En direction de Creil, départs des bus de la Gare La Plaine partir de 22h50.
Stade de France RER B a partir de 00h20.*
La Plaine : + 30MN
@ Stade de France < m - Creil a + 1H40
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* Les bus de substitutions sont au départ de la gare de La Plaine
Stade de France.

Pour vous y rendre, merci d’emprunter un train de la ligne (B) a la
Gare du nord puis descendre a La Plaine Saint Denis pour prendre les
bus de substitutions.

TRAVAUX LE WEEK-END

@ CREIL <> PARIS (

Développement Maintenance
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®- CREIL <> PARIS ¢

Aucun train entre Villiers le Bel et Creil toute la journée. Aucun train entre Stade de France et Creil dans les deux

sens de circulation du samedi matin au dimanche soir.
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( CREIL <> PARIS

Régénération

Aucun train entre Creil et Orry la ville le samedi et le dimanche,

en soiree

@ Orry la ville > Crejl + 20MIN
Creil ‘B> Paris  + 1h40
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