


PROGRAMME FIABILITÉ ÎLE-DE-FRANCE 2014-2020

VOTRE LIGNE SE MODERNISE

100 M€ INVESTIS EN 2014



CREIL → GARGES-SARCELLES

- 1 Modernisation du poste d'aiguillage de Creil
Février 2014 - 2 semaines
- Renouvellement des voies et remplacement d'aiguilles à Creil
De février à mars 2014 - 4 week-ends
- 2 Rénovation de la traversée sous la voie à Louvres
De septembre à octobre puis en décembre 2014 - 4 semaines
- 3 Rénovation de la gare de Garges Sarcelles
D'avril 2014 à Mars 2015 - Pas d'impact sur les circulations

VILLIERS-LE-BEL-GONESSE-ARNOUVILLE → PARIS-NORD

- 4 Création de la tangentielle Nord à Pierrefitte-Stains
De janvier à avril puis de septembre à décembre 2014
 4 semaines - 5 week-ends
- 5 Remplacement du tablier du pont du canal Saint-Denis
De juillet à août 2014 - 5 week-ends
- 6 Modernisation de la signalisation entre Paris-Nord et Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville
En mars, puis novembre 2014 - 4 week-ends

CHÂTELET-LES-HALLES → COMBS-LA-VILLE-QUINCY → MELUN

- 10 13 km de rails remplacés par tronçon entre Châtelet-les-Halles et Cesson
De janvier à décembre 2014 - 1 semaine
- 11 Mise en accessibilité de la gare de Yerres
De janvier à décembre 2014
 10 week-ends de janvier à juin - en octobre
- 12 Consolidation des voûtes du viaduc de Brunoy
En juin puis septembre 2014 - 3 semaines
- 13 Mise en accessibilité de la gare de Boussy-Saint-Antoine
De janvier à décembre 2014
 7 week-ends de janvier à juin et 3 en octobre
- 14 Mise en accessibilité de la gare de Combs-la-Ville-Quincy
Octobre / novembre 2014 - 1 mois
- Création d'une sous-station à Combs-la-Ville
De février à avril 2014 - 5 semaines
- 15 Remplacement de caténaires entre Combs-la-Ville-Quincy et Melun
Octobre 2014 - 2 semaines
- Renouvellement des voies entre Combs-la-Ville-Quincy et Melun
En juin puis d'octobre à décembre 2014 - 14 semaines

MAISONS-ALFORT-ALFORTVILLE → VILLENEUVE-SAINTE-GEORGES

- 7 Mise en accessibilité de la gare de Maisons-Alfort-Alfortville
En mai, puis de septembre à novembre 2014 - 9 week-ends
- 8 Mise en accessibilité de la gare de Le Vert-de-Maisons
De juillet à octobre 2014 - 3 week-ends
- 9 Travaux de signalisation à Créteil-Pompadour
De janvier à avril 2014 - 4 mois

JUVISY → CORBEIL-ESSONNES → MALESHERBES

- 16 Renouvellement des voies à Juvisy
De novembre à décembre 2014 - 2 mois
- 17 Mise en accessibilité de la gare de Grigny-Centre
De mai à septembre 2014 - de mi-juillet à mi-août
- 18 Mise en accessibilité de la gare d'Évry-Courcouronnes-Centre
De mai à septembre 2014 - entre mi-juillet et mi-août
- 19 Mise en accessibilité de la gare de Le Bras-de-Fer-Evry-Génopole
De mai à septembre 2014 - entre mi-juillet et mi-août
- 20 Rénovation d'une canalisation technique sous les voies à Corbeil-Essonnes
Août 2014 - 1 week-end
- Rénovation complète du faisceau de Corbeil-Essonnes
Octobre 2014 - 2 semaines
- Rénovation complète de l'accès ferroviaire nord à Corbeil-Essonnes
 1^{er} novembre 2014
- 21 Suppression du passage à niveaux de Mennecy
 1^{er} novembre 2014

MELUN

- 22 Remplacement d'aiguillages à Melun
De juillet à août 2014 - 2 week-ends
- Rénovation complète du faisceau de Melun
Octobre 2014 - 2 semaines

Impact des travaux	Nature des travaux	
Travaux de nuit	Ouvrage d'art	Travaux sur les voies (renouvellement, mises en place d'installations, entretien...)
Travaux le week-end	Passage à niveaux	Mise en accessibilité des gares
Forte perturbation prévue	Rénovation de gares	Sous-station (alimentation électrique)
		Signalisation
		Caténaire
		Poste d'aiguillage

INFORMATIONS SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
 POUR DES INFORMATIONS PLUS PRÉCISES, 15 JOURS AVANT CHAQUE CHANTIER,
 RENDEZ-VOUS SUR TRANSILIEN.COM

